


SEITE 1: AUSGEFÜLLTES BEISPIEL

Beispiel: ERP-Migrationsprojekt



Risiken nach Bewertung

#	Risiko	W	A	Score
1	Zeitplanüberschreitung	4	4	16
2	Budgetüberschreitung	3	5	15
3	Vendor Lock-in	3	4	12
4	Widerstand der Mitarbeiter	4	3	12
5	Datenverlust bei der Migration	2	5	10
6	Integrationsprobleme	3	3	9

W = Wahrscheinlichkeit (1-5) | A = Auswirkung (1-5) | Score = W x A | >=17 Kritisch | 10-16 Hoch | 5-9 Mittel | <5 Niedrig

WAS TUN BEI JEDEM RISIKOLEVEL

Bewertung ist nur der Anfang: der Score bestimmt die Aktion

KRITISCH

17+

Sofort mitigieren oder eskalieren. Wöchentlich prüfen.

HOCH

10-16

Maßnahmenplan in 7 Tagen. Verantwortliche benennen.

MITTEL

5-9

Überwachen und im Sprint-Review adressieren.


NIEDRIG

<5

Akzeptieren und dokumentieren. Im Quartal prüfen.

SEITE 2: ZUM AUSFÜLLEN

Trage deine Risiken ein und bewerte jedes nach W und A.



Risiken

#	Risiko	W	A	Score
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

W = Wahrscheinlichkeit (1-5) | A = Auswirkung (1-5) | Score = W x A | >=17 Kritisch | 10-16 Hoch | 5-9 Mittel | <5 Niedrig

Maßnahmen / Notizen
